



Project funded by European Union





Sustainable Consumption and Production: Policy Support Component – Thailand

โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
ด้านนโยบายสนับสนุน ประเทศไทย

ก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ & การสร้างเครือข่ายสีเขียว

แผนการดำเนินงานฯ (Timelines)

หน่วยงานดำเนินการ:



คณะที่ปรึกษา:




Project funded by European Union




PROJECT PURPOSE: ให้ประเทศไทยมีโครงสร้างและกรอบนโยบายด้าน SCP ที่ชัดเจน เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิผลสูงสุด



สนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุดเพื่อเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุปทาน ในการดึงศักยภาพของตนให้มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น ร่วมกันพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ และเกิดความเชื่อมโยงกับนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง



Who what and when				
	มิ.ย.	ก.ค. - ส.ค.	ก.ย. - ส.ค.	Nov - Dec
โครงการ (A)	-เวิร์คช็อป GIM -จัดอบรมให้กับผู้ฝึกอบรม ในบริษัทหน้า	คู่มือที่ ๔ ประกอบ	-เวิร์คช็อปเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์	-เวิร์คช็อปเพื่อสรุปบทเรียน
ผู้เชี่ยวชาญ รายสาขา (B)	-จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุน ให้กับแต่ละรายสาขา -ฝึกอบรมเครื่องมือต่างๆ สำหรับ GI ๕	- ให้ความปรึกษาในสถานประกอบการ ครั้งที่ ๑ (เช่น ทบทวนการประเมินความเสี่ยง การแบ่งกลุ่มซัพ พลายเออร์ การดำเนินการในแต่ละกลุ่ม ทบทวน แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบการรายงาน ของซัพพลายเออร์)	- ให้ความปรึกษา ครั้งที่ ๒ (คลินิกเฉพาะเรื่อง) -ประเมินเบื้องต้น (อาจมี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้วย)	-ประเมินเบื้องต้น (อาจมี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้วย)
บริษัทหน้า (C)	-ตั้งทีม -จัดเตรียมข้อมูลที่จะเป็น เช่น ข้อมูลซัพพลายเออร์	-ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ -ประสานงานกับซัพพลายเออร์ เช่น การประชุม นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ เป็นต้น	-ติดตามงานกับซัพพลายเออร์ -เตรียมตัวสำหรับการประเมินเบื้องต้น -เตรียมตัวสำหรับการประเมินของกระทรวงอุตสาหกรรม	
C+B+A	-ร่วมออกแบบและดำเนินการสนับสนุนซัพพลายเออร์ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ ๒ เป็นอย่างน้อย เช่น การสัมมนา การ ฝึกอบรม กิจกรรมทางสังคมอื่นๆ (งบกิจกรรมของโครงการประมาณ ๑.๕ - ๒ ล้านบาท)			
ซัพพลาย เออร์หลัก		-แสดงหลักฐาน / ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม		
เครือข่ายอื่นๆ		(CSR-DIW) ให้ความสนับสนุนในระดับ CSR-DIW Beginner (GI 2) (Green Auto-part Project) ให้ความสนับสนุนซัพพลายเออร์ของบริษัทหน้า ในส่วนของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ (ECO-BEST) ให้ความสนับสนุนในการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ และบริการระบบนิเวศ เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญ ในการทำกิจกรรม CSR (UNIDO - Industrial Energy Efficiency Project) ให้ความสนับสนุนในการปรับปรุงระบบพลังงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด และการจัดทำ ISO 50001 ...		

Who what and when				
	June	July - Aug	Sep - Oct	Nov - Dec
The project (A)	-GIM Planning WS -Training of Trainer for lead companies' staff		-Mid-term collaboration workshop	-Final collaboration workshop
Short Term Experts (B)	-Prepare supporting information for each sector -Provide training	-1 st in-house assistance (review supplier list, assist in criteria for grouping, suggestion on actions for each group, comment on questionnaires, review template for suppliers)	-2 nd in-house assistance (e.g. a kind of clinic) -Pre-assessment (may include external person)	-Pre-assessment (may include external person)
Leading companies (C)	-Setup team -Prepare supply chain and related information	-Carry out the work with experts -Coordinate with main suppliers e.g. via meeting, additional procurement policy etc.	-Follow up with selected suppliers for improvement records -Prepare for the Pre-assessment -Prepare for MOIn assessment	
C+B+A	-Design and conduct together additional supports to 1 st tier suppliers e.g. training, workshop, CSR activities, etc. (total available budget around 1.5 - 2 mB, some co-financing is preferred)			
Main suppliers		-Improve/show evidence of environmental improvement		
Other projects/ Networks		(CSR-DIW) can provide technical assistance to CSR-DIW Beginner (if places still available) (Green Auto-part Project) can provide technical assistance to suppliers of leading companies (ECO-BEST) can provide guidelines on Ecosystem Services Review and Valuation to leading companies which will help in prioritization of CSR issues (UNIDO - Industrial Energy Efficiency Project) can provide technical supports concerning energy system optimisation and ISO 50001 (green activities/green system) to 1 st tier suppliers ... and more		



Project funded by European Union




งานสำหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

- สิ่งที่เคยดำเนินการมา
- การทดลองทำเช็คลิสต์ (ทดลองประเมินด้วยตนเอง)
- สิ่งที่ยังขาด การฝึกอบรมที่จำเป็น
- กิจกรรมในการสนับสนุนซัพพลายเออร์




Project funded by European Union




งานสำหรับกลุ่มเครือข่าย

- กิจกรรมที่ท่านได้สนับสนุน / ส่งเสริม (บริษัทนำ และ/หรือซัพพลายเออร์)
- กิจกรรมที่จำเป็นอื่นๆ ในการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายสีเขียว

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่

<http://www.scp-thailand.info/>

<http://thai-german-cooperation.info/eu-scp-policy.html>



